

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ ๖๖
วันที่ - 9 ก.พ. 2567
เวลา



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานทั่วไป (เอกสาร)
เลขที่ ๖๗๙
วันที่ 09 ก.พ. 2567
เวลา 15.20

ส่วนราชการ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ที่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วผ.๒)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ตามที่งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (วผ.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. มอบงานวางแผนและงบประมาณ

เรียนเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ ทพิจารณา

☒ เห็นควร พณณิศา ๖๕๖๗

(นายอานภาพ หับศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ควบคุม/บริหารงานทุกด้าน
- มอบหมายงาน

- 9 ก.พ. 2567.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
- ผู้รับผิดชอบโครงการนายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล.....
๒. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงาน๒๑ มกราคม ๒๕๖๗.....
๓. สถานที่ดำเนินงานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี.....
๔. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๔,๐๐๐ บาท.....
๕. งบประมาณที่ใช้ไป๑๓,๙๓๐ บาท.....
๖. ผลการดำเนินงาน
- ๖.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
-๓๔ คน.....
- ๖.๒ สรุปกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ให้กับครูแต่ละแผนกวิชา เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์ของแผนก.....
- ๖.๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ
-แผนกวิชามีการสร้างหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ในการเข้าดูรายละเอียดของแผนกวิชานั้น ๆ.....
๗. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- -

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล)

ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผลฉบับนี้ ที่งานวางแผนและงบประมาณ หลังจากดำเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทราวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทราวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทราวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทราวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

