
หลักการควบคุมงานก่อสร้างท่ีดีหลักการควบคุมงานก่อสร้างท่ีด ี

 จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ควบคุมงานก่อสร้างมาประมาณ 28 ปี   ข้าพเจ้าได้ข้อคิดและวิธีการที่

ท าให้งานก่อสร้างนั้นเสร็จได้   โดยสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยปัจจัยในหลายๆ อย่าง คือ 

 1. การประสานงาน / การประชุมพูดคุยในเร่ืองหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี 

 2. เมื่อมีข้อขัดแย้งในรูปแบบ - รายการตามสัญญาจะต้องหารือผู้ออกแบบและประชุม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 3. ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรู้ล่วงหน้าว่าจะมีวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารอย่างไร  เพื่อจะได้ไม่ต้อง

แก้ไขในระยะหลัง 

 4. ให้ยึดถือแบบ - รายการประกอบแบบ - BOQ , สัญญาแนบท้ายเป็นหลักในการควบคุมงาน และ

ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน 

 5. ถ้างานมีอุปสรรค เช่น  วัสดุไม่มีของในท้องตลาด  ให้ทางผู้รับจ้างท าเร่ืองขอปรับเปลี่ยนได้  แต่

ต้องมีคุณภาพเทียบเท่าของเดิม 

 ข้อส ำคัญ  ในการออกแบบควบคุมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายการไม่เสียประโยชน์ต้อง 

 -   มั่นหารือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 -   ตรงไป ตรงมา ยึดถือสัญญา / รูปแบบรายการเป็นหลัก 

 -   ชี้แจงได้ทุกกรณี 

 -   มีการรายงานทุกวันของการท างาน 

 -   ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 -   อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ (ต้องมีเหตุ  มีผล ) 


